



Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja



DODATOK č. 3
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
(ďalej len „Dodatok“)

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K623

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**
sídlo: **Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava**
IČO: **42181810**
DIČ: **2023106679**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo: **Bajkalská 27, 827 99 Bratislava**
IČO: **00002801**
konajúci: **Ing. Peter Blaškovič, generálny riaditeľ**
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21. apríla 2015.

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: **Obec Dolný Lopašov**
sídlo: **Dolný Lopašov 79, 922 04 Dolný Lopašov**
IČO: **00312452**
konajúci: **Mário Beblavý, starosta**

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

ČLÁNOK I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Z dôvodov uvedených v dokumente Analýza nastavenia hodnôt merateľných ukazovateľov v rámci projektov (ďalej ako „Analýza nastavenia MU“) poskytovateľ vykonal plošné spätné overenie správnosti určenia hodnôt merateľných ukazovateľov projektov zapojených do uvedenej Výzvy, ktorého súčasťou bolo zavedenie kontrolných postupov týkajúcich sa výpočtu všetkých merateľných ukazovateľov v rámci predmetnej Výzvy, a to spôsobom vyplývajúcim z predmetnej Analýzy nastavenia MU. Základom pre spätné overenie boli najmä údaje uvedené v prílohách č. 10 - Povolenie na realizáciu projektu, vrátane projektovej dokumentácie a č. 15 – Energetický audit žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „ŽoNFP“). Výsledkom spätného overenia podľa Analýzy nastavenia MU sú prepočítané hodnoty merateľných ukazovateľov, ktoré ako cieľové hodnoty nahradia už zazmluvnené hodnoty merateľných ukazovateľov uvedené v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a tiež budú tvoriť východisko pre prípadné zmeny v merateľných ukazovateľoch a pre prípadné uplatnenie sankčného mechanizmu namiesto hodnôt, ktoré pôvodne vyplynuli zo schválenej ŽoNFP.
- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku a akceptujú týmto výsledky spätného overenia správnosti určenia hodnôt merateľných ukazovateľov podľa Analýzy nastavenia MU, ktoré budú po účinnosti tohto dodatku predstavovať nové cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov namiesto hodnôt, ktoré pôvodne vyplynuli zo schválenej ŽoNFP, vrátane všetkých s tým súvisiacich následkov upravených v Zmluve o poskytnutí NFP.

ČLÁNOK II. PREDMET DODATKU

- 2.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 31.01.2019 evidovanej pod číslom: **KŽP-PO4-SC431-2017-19/K623** (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) dohodli na nasledovných zmenách:

- 2.1.1 Čl. 3 ods. 3.1 Zmluvy sa mení nasledovne:

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) Neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 220 295,01 EUR (slovom dvestodvadsaťtisícdeväťdesiatpäť eur 01/100),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 209 280,26 EUR (slovom: dvestodeväťtisícdeväťdesiat eur 26/100), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 %, čo predstavuje sumu 11 014,75 EUR (slovom: jedenásťtisícštrnásť eur 75/100) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

- (ii) má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery,
- (iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.1.2 V článku 1 odsek 3 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP (Všeobecné zmluvné podmienky) sa nahrádza znenie definície Merateľných ukazovateľov Projektu novým znením, ktoré je nasledovné:

„Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v zložení vyplývajúcom zo schválenej Žiadosti o NFP a v rozsahu (vo výške), ktorá je výsledkom spätného overenia správnosti určenia Merateľných ukazovateľov podľa Analýzy nastavenia hodnôt merateľných ukazovateľov v rámci projektov (ďalej ako „Analýza nastavenia MU“). Vzhľadom k tomu, že Analýzou nastavenia MU poskytovateľ vykonal plošné spätné overenie správnosti určenia hodnôt merateľných ukazovateľov projektov zapojených do uvedenej Výzvy, ak sa v súvislosti s nastavením cieľovej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v tejto Zmluve o poskytnutí NFP uvádza v zmluvných ustanoveniach slovné spojenie „uvedené v Schválenej Žiadosti o NFP“, rozumie sa tým cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola výsledkom spätného overenia správnosti určenia Merateľných ukazovateľov podľa Analýzy nastavenia MU. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;“

2.1.3 V článku 6 zmluvy sa v dôsledku vykonaného spätného overenia správnosti určenia hodnôt merateľných ukazovateľov z dôvodov uvedených v článku I. tohto Dodatku a v súlade s tam uvedenými skutočnosťami mení znenie v odseku 6.2 písmeno d), v odseku 6.3 sa mení písmeno c) a odsek 6.6 sa nahrádza novým znením, to všetko nasledovne:

2.1.3.1 Znenie článku 6 odsek 6.2 písm. d) posledný pododsek zmluvy sa nahrádza novým znením takto:

„Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá je výsledkom spätného overenia správnosti určenia Merateľných ukazovateľov podľa Analýzy nastavenia MU, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.“

2.1.3.2 Znenie článku 6 odsek 6.3 písm. c) zmluvy sa nahrádza novým znením takto:

„Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá je výsledkom spätného overenia správnosti určenia Merateľných ukazovateľov podľa Analýzy nastavenia MU (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),“

2.1.3.3 Znenie článku 6 odsek 6.6 sa nahrádza novým znením takto:

„V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov bez príznaku. Cieľové hodnoty Merateľných ukazovateľov sú výsledkom spätného overenia správnosti určenia Merateľných ukazovateľov v zmysle definície Merateľných ukazovateľov Projektu v článku 1 ods. 3 VZP. Vo vzťahu k zmenám takto určených cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP, v rámci spätného overenia správnosti určenia Merateľných ukazovateľov a dokumentov aktuálne predložených Prijímateľom preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá je výsledkom spätného overenia správnosti určenia Merateľných ukazovateľov podľa Analýzy nastavenia MU. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.

b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá je výsledkom spätného overenia správnosti určenia Merateľných ukazovateľov podľa Analýzy nastavenia MU, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá je výsledkom spätného overenia správnosti určenia Merateľných ukazovateľov podľa Analýzy nastavenia MU, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).

d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu

uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide."

- 2.1.4 V prílohe č. 1 Zmluvy „Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“, v článku 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM, sa ods. 25 ruší a nahrádza textom:

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex -ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex -ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex -ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex -ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex -ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

- 2.1.5 V prílohe č. 1 Zmluvy „Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“, v článku 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM, sa ods. 28 ruší a nahrádza textom:

28. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex -ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).

- 2.1.6 Príloha č. 2 „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.
- 2.1.7 Príloha č. 4 „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 4, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.
- 2.1.8 Príloha č. 5 Zmluvy „Finančné opravy“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 5, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

ČLÁNOK III. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 4.2 Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa 15. JÚN 2020

Pod

Ing. Peter Blaškovič, generálny riaditeľ

Pečiatka

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ
A ENERGETICKÁ AGENTÚRA
BRATISLAVA

Za Prijímateľa v 1800-....., dňa 16. 6. 2020

Podpis:

Pečiatka

Beblový, starosta

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 4 Rozpočet Projektu

Príloha č. 5 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO



PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Dolný Lopašov
Kód projektu:	310041K623
Kód ŽoNFP:	NFP310040K623
Operačný program:	310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kategória regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Oblasť intervencie:	013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia
Hospodárska činnosť:	22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy



2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK3702000000000012427212	Všeobecná úverová banka, a.s.	19. 12. 2018	31. 12. 2020
Refundácia:		IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK3702000000000012427212	Všeobecná úverová banka, a.s.	19. 12. 2018	31. 12. 2020

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj	Piešťany	Dolný Lopašov
Poznámka k miestu realizácie č. 1: Projekt sa bude realizovať v obci Dolný Lopašov, okres Piešťany, na adrese 922 04 Dolný Lopašov 336, parc. č. 204/1.					

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	7
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	7.2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	1.2020

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	OBEC DOĽNÝ LOPÁŠOV	Identifikátor (ICO):	00312462
----------	--------------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 340K62300001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít:

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0080	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DOLNÝ LOPAŠOV	Identifikátor (IČO):	00312452
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K62300001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy	Cieľová hodnota	0

Kód:	P0084	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	3,4560
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DOLNÝ LOPAŠOV	Identifikátor (IČO):	00312452
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K62300001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy	Cieľová hodnota	3,456

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	16,4385
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DOLNÝ LOPAŠOV	Identifikátor (IČO):	00312452
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K62300001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy	Cieľová hodnota	16,4385

Kód:	P0250	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	4,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DOLNÝ LOPAŠOV	Identifikátor (IČO):	00312452
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K62300001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy	Cieľová hodnota 4	

Kód:	P0470	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DOLNÝ LOPAŠOV	Identifikátor (IČO):	00312452
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K62300001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy	Cieľová hodnota 1	

Kód:	P0612	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	541,5700
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DOLNÝ LOPAŠOV	Identifikátor (IČO):	00312452
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K62300001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy	Cieľová hodnota 541,57	

Kód:	P0627	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	37,7925
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DOLNÝ LOPAŠOV	Identifikátor (IČO):	00312452
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K62300001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy	Cieľová hodnota 37,7925	

Kód:	P0628	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	137,2463
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DOLNÝ LOPAŠOV	Identifikátor (IČO):	00312452
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	340K62300001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy		137,2463

Kód:	P0687	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	99 453,8647
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DOLNÝ LOPAŠOV	Identifikátor (IČO):	00312452
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	340K62300001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy		99 453,8647

Kód:	P0689	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	89 359,0500
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DOLNÝ LOPAŠOV	Identifikátor (IČO):	00312452
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	340K62300001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy		89 359,05

Kód:	P0691	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií NOx	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	12,1419
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DOLNÝ LOPAŠOV	Identifikátor (IČO):	00312452
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	340K62300001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy		12,1419

Kód:	P0692	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií PM10	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DOLNÝ LOPAŠOV	Identifikátor (IČO):	00312452
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K62300001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy		Cieľová hodnota 0

Kód:	P0694	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií SO2	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0751
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DOLNÝ LOPAŠOV	Identifikátor (IČO):	00312452
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K62300001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy		Cieľová hodnota 0,0751

Kód:	P0701	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	109 396,2306
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DOLNÝ LOPAŠOV	Identifikátor (IČO):	0031 2452
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K62300001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy		Cieľová hodnota 109 396,2306

Kód:	P0705	Merná jednotka:	MWe
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DOLNÝ LOPAŠOV	Identifikátor (IČO):	0031 2452
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K62300001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy		Cieľová hodnota 0

Kód:	P0706	Merná jednotka:	MW
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0035
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DOLNÝ LOPAŠOV	Identifikátor (IČO):	00312452
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K62300001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy		Cieľová hodnota 0,0035

Kód:	P0707	Merná jednotka:	MWt
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0035
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC DOLNÝ LOPAŠOV	Identifikátor (IČO):	00312452
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340K62300001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy		Cieľová hodnota 0,0035

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0080	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	Áno	UR	Súčet
P0084	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	3,4560	Áno	UR	Súčet
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	16,4385	Áno	UR	Súčet
P0250	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	4,0000	Nie	UR	Súčet
P0470	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0612	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	541,5700	Nie	PraN, UR	Súčet
P0627	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	37,7925	Áno	UR	Súčet
P0628	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	137,2463	Áno	UR	Súčet
P0687	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	99 453,8647	Áno	UR	Súčet
P0689	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	89 359,0500	Áno	UR	Súčet
P0691	Zníženie produkcie emisií NOx	Kg/rok	12,1419	Áno	UR	Súčet
P0692	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	0,0000	Áno	UR	Súčet
P0694	Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	0,0751	Áno	UR	Súčet
P0701	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	109 396,2306	Áno	UR	Súčet
P0705	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0,0000	Nie	UR	Súčet
P0706	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,0035	Nie	UR	Súčet
P0707	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,0035	Nie	UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu



OBEC DOLNÝ LOPASOV		Identifikátor (ICO):	00312452
Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP	
Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia	m2	UR	
Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná energia	m2	UR	
Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia	MWe	UR	
Inštalovaný výkon elektrický - tuhá biomasa	MWe	UR	
Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia	MWt	UR	
Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá	MWt	UR	
Inštalovaný výkon tepelný - tuhá biomasa	MWt	UR	
Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia	MWh/rok	UR	
Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá	MWh/rok	UR	
Množstvo vyrobeného tepla - tuhá biomasa	MWh/rok	UR	
Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia	MWh/rok	UR	
Množstvo vyrobenej elektriny - tuhá biomasa	MWh/rok	UR	
Počet administratívnych budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR	
Počet budov obnovených na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR	
Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetických budov	počet	UR	
Počet budov obnovených na úroveň ultranízkoenergetických budov	počet	UR	
Počet budov škôl a školských zariadení na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR	
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	PraN, UR	
Zníženie produkcie emisií TZL	Kg/rok	UR	
Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN	
Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN	
Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN	
Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN	
Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN	
Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN	
Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN	
Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu	%	PraN	

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC DOBNÝ LOPASOV	Identifikátor (ICO):	00811462
Výška oprávnených výdavkov:		220 295,01 €	

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	220 295,01 €			
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:	220 295,01 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 340K62300001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy	220 295,01 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	220 295,01 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavby	Projekt			220 295,01 €
Skupina výdavku:	1.2 - 518 - Ostatné služby	0,00 €			
		Poznámka: vypracovanie projektovej dokumentácie			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Ostatné služby	Projekt			0,00 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	0,00 €
Podporné aktivity:	1. 310K623P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	nezaevidované	

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	220 295,01 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	209 280,26 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	11 014,75 €


odrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu projektu

Názov žiadateľa:	Obec Dolný Lopašov
Názov projektu:	Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Dolný Lopašov
Podoba zníženia výdavkov [%]:	0,00%

Príloha č. 4 - Zníženie energetickej náročnosti budovy/území
 (rozpis výdavkov)

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
montáž lešenia ľahkého súčasného radového s podlahami ky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	778,000	1,304	1 014,51	1 217,41	1 217,41
montáž lešenia ľahkého súčasného radového s podlahami ky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	778,000	0,831	646,52	775,82	775,82
platok za prvý a každý ďalší deň použitia lešenia ľahkého súčasného radového šírky od 0,80 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	6 224,000	0,910	5 663,64	6 796,61	6 796,61
hranná sieť na boku lešenia	021 Stavby	m2	778,000	1,025	797,45	956,94	956,94
montáž ochranné siete na boku enia	021 Stavby	m2	778,000	0,358	278,52	334,23	334,23
montáž žlabov pododkarpových kruhových so sklorním do 30st. 330 mm, -0,00330t	021 Stavby	m	115,100	0,530	61,00	73,20	73,20
montáž odpadových rúr hových s priemerom 75 a 100 n, -0,00226t	021 Stavby	m	42,000	0,444	18,65	22,38	22,38
montáž bitúmenového obkladu n, -0,012t	021 Stavby	m2	38,580	2,150	82,95	99,54	99,54
montáž ostatných doplnkov vieb s hmotnosťou jednotlivých lov konštrukcií do 50 kg, - 0,100t	021 Stavby	kg	2,100	3,584	7,53	9,03	9,03
vóz sutiny a vyburaných hmôt na ádku do 1 km	021 Stavby	t	0,940	8,121	7,63	9,16	9,16
vóz sutiny a vyburaných hmôt na ádku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	26,320	0,272	7,16	8,59	18,59
útrostavenisková doprava sutiny yburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,940	5,756	5,41	6,49	6,49
útrostavenisková doprava sutiny yburaných hmôt za každých ších 5 m	021 Stavby	t	4,700	0,645	3,03	3,64	3,64
platok za skladovanie - iné ady zo stavieb a demolácií (17 l, ostatné	021 Stavby	t	0,940	19,639	18,46	22,15	22,15
rava vonkajších ometiek enných a vápenocem, stupeň nitosti Ia II -10% štukových	021 Stavby	m2	854,027	1,978	1 689,27	2 027,12	2 027,12
nkašia ometka stien kovrstvová Weber - Terranova ónová rozteraná stredozrná	021 Stavby	m2	854,027	10,637	9 084,29	10 901,14	10 901,14
prava vonkajšieho podkladu n	021 Stavby	m2	854,027	1,821	1 555,18	1 866,22	1 866,22
lahnutie vonkajších stien, textilnou mriežkou + lepidlo	021 Stavby	m2	28,210	3,591	101,30	121,56	121,56
ntáž krycej mriežky hranatej do rezu 0,100 m2	021 Stavby	ks	4,000	1,727	6,91	8,29	8,29
cia mriežka hranatá 300x300	021 Stavby	ks	4,000	7,456	29,82	35,79	35,79
isun hmôt (13) pre ometkársku ce, výška stavby (objektu) do 7	021 Stavby	t	9,677	2,792	27,02	32,42	32,42
lacia proti zemnej kosti, povrchovej a tlakovej vode 1,0 bar zvislá	021 Stavby	m2	75,810	20,241	1 534,47	1 841,36	1 841,36

25	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	18,180	45,392	825,23	990,27	990,27
26	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm (kamenná vlna), natĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	283,021	35,838	10 142,91	12 171,49	12 171,49
27	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm (kamenná vlna), natĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	31,819	41,328	1 315,02	1 578,02	1 578,02
28	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm (kamenná vlna), natĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	429,597	45,397	19 502,42	23 402,90	23 402,90
29	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 50 mm (kamenná vlna)	021 Stavby	m2	8,325	35,716	297,34	356,80	356,80
30	Soklový profil 50 mm (hliníkový)	021 Stavby	m	3,600	3,491	12,57	15,08	15,08
31	Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou	021 Stavby	m	243,220	1,584	385,26	462,31	462,31
32	Soklový profil 200 mm (hliníkový)	021 Stavby	m	127,050	4,523	574,65	689,58	689,58
33	Začistiť ovací okenný profil s tkaninou APU lišta	021 Stavby	m	269,290	2,329	627,18	752,61	752,61
34	Nádokenný profil so skrytou okápníčkou	021 Stavby	m	65,650	2,122	139,31	167,17	167,17
35	Presun hmôt (61) pre izolácie proti vode, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,393	19,918	7,83	9,39	9,39
36	Presun hmôt (61) pre izolácie tepelné, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	23,523	21,015	494,34	593,20	593,20
37	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	021 Stavby	m2	38,580	11,110	428,62	514,35	514,35
38	Presun hmôt (62) pre tesarské konštrukcie a drevostavby, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,591	29,222	17,27	20,72	20,72
39	Oplechovanie prvkov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.s. 260 mm	021 Stavby	m	0,870	7,168	6,24	7,48	7,48
40	Zlaby z pozinkovaného Pz plechu pododkarpové štvorhranné so sklonom do 30° r.s. 330 mm	021 Stavby	m	115,100	10,751	1 237,44	1 484,93	1 484,93
41	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové, s priemerom 75 a 100 mm	021 Stavby	m	42,000	5,734	240,83	288,99	288,99
42	Presun hmôt (64) pre konštrukcie klampiarske, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,278	38,776	10,78	12,94	12,94
43	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	ks	1,000	19,997	20,00	24,00	24,00
44	Presun hmôt (67) pre zámočnicke konštrukcie, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,004	53,062	0,21	0,25	0,25
45	Spolu výdavky					61 150,10	73 380,12	73 380,12
46	Zateplenie stropného plášťa							
p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
47	Demontáž podbíjania obkladov stropov a stiech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omlietky, - 0,01400t	021 Stavby	m2	78,100	1,160	90,60	108,72	108,72
48	Demontáž krytiny asfaltovej vlnitej, do sutiny, sklon strechy do 45°, - 0,012t	021 Stavby	m2	680,435	1,160	789,30	947,17	947,17
49	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	9,259	8,759	81,10	97,32	97,32
50	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	259,252	0,294	76,22	91,46	91,46
51	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	9,259	6,208	57,48	68,98	68,98
52	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	46,295	0,696	32,22	38,67	38,67
53	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	9,259	21,183	196,13	235,36	235,36
54	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	021 Stavby	m2	1 155,720	0,928	1 072,51	1 287,01	1 287,01
55	Minerálna vlna hrúbka 200 mm	021 Stavby	m2	589,417	10,857	6 399,30	7 679,16	7 679,16
56	Minerálna vlna hrúbka 150 mm	021 Stavby	m2	589,417	8,708	5 132,64	6 159,17	6 159,17
57	Presun hmôt (61) pre izolácie tepelné, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	8,488	22,667	192,40	230,88	230,88

58	Záklop stropov z dosiek OSB skrútkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 18 mm	021 Stavby	m2	78,100	8,558	668,38	802,06	802,06
59	Presun hmôt (62) pre tesarské konštrukcie a drevostavby, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,907	31,730	28,78	34,53	34,53
60	Krytina plechová z tabulí - imitácia tašiek	021 Stavby	m2	680,435	19,714	13 414,10	16 096,91	16 096,91
61	Podstrešná fólia JUTADREN (1,5 x 25bm) pod falcovanú plechovú krytinu na dábňenie, množstvo v 1 role 37,5m2	021 Stavby	m2	714,457	4,484	3 203,63	3 844,35	3 844,35
62	Presun hmôt (64) pre konštrukcie klampiarske, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	3,834	41,825	160,36	192,43	192,43
63	Spolu výdavky					31 595,14	37 914,17	37 914,17
64	Výdavky na iné stavby							
p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
65	Demontáž oplechovania parapetov r.s. od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	56,450	1,243	70,17	84,20	84,20
66	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	021 Stavby	ks	8,000	0,402	3,22	3,86	3,86
67	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	021 Stavby	m2	2,808	12,345	34,68	41,60	41,60
68	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	021 Stavby	m2	2,500	7,409	18,52	22,23	22,23
69	Vybúranie mreží	021 Stavby	m2	2,808	4,772	13,40	16,08	16,08
70	Vyvesenie kovového dverového kridla do suti plochy do 2 m2	021 Stavby	ks	1,000	0,879	0,88	1,05	1,05
71	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	1,767	21,161	37,39	44,87	44,87
72	Vyvesenie plastového okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	021 Stavby	ks	36,000	0,427	15,37	18,45	18,45
73	Vyvesenie plastového okenného kridla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	021 Stavby	ks	42,000	0,854	35,87	43,04	43,04
74	Vyvesenie plastového dverového kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	021 Stavby	ks	7,000	0,929	6,50	7,80	7,80
75	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	021 Stavby	m2	10,440	10,323	107,77	129,33	129,33
76	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	021 Stavby	m2	84,000	7,535	632,94	759,53	759,53
77	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 4 m2, -0,04400t	021 Stavby	m2	4,700	5,815	27,33	32,80	32,80
78	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	021 Stavby	m2	19,075	6,355	121,22	145,47	145,47
79	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	8,599	14,229	122,36	146,83	146,83
80	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	240,772	0,477	114,85	137,82	137,82
81	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	8,599	10,084	86,71	104,05	104,05
82	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	42,995	1,130	48,58	58,30	58,30
83	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17-09), ostatné	021 Stavby	t	8,599	34,410	295,89	355,07	355,07
84	Oplechovanie parapetov z plechu poplast r.s. 160 mm	021 Stavby	m	2,500	9,256	23,14	27,77	27,77
85	Oplechovanie parapetov z plechu poplast r.s. 310 mm	021 Stavby	m	57,660	15,824	912,41	1 094,89	1 094,89
86	Presun hmôt (64) pre konštrukcie klampiarske, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,201	67,941	13,66	16,39	16,39
87	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	021 Stavby	ks	2,000	9,029	18,06	21,67	21,67
88	Vnútoré parapetné dosky plastové komórkové, B=270mm biela	021 Stavby	m	2,500	21,530	53,83	64,59	64,59

89	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	021 Stavby	ks	2,000	6,970	13,94	16,73	16,73
90	Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové, B=320mm biela	021 Stavby	m	1,200	24,833	29,80	35,76	35,76
91	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	021 Stavby	ks	38,000	13,689	520,18	624,22	624,22
92	Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové, B=320mm biela	021 Stavby	m	45,600	24,833	1 132,38	1 358,86	1 358,86
93	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	021 Stavby	ks	3,000	18,385	55,16	66,19	66,19
94	Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové, B=320mm biela	021 Stavby	m	5,950	24,833	147,76	177,31	177,31
95	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 600 mm x v. 1180 mm	021 Stavby	ks	2,000	31,396	62,79	75,35	75,35
96	Plastové okno 600/1180 mm jednokridlové otvárací-sklpné	021 Stavby	ks	2,000	125,521	251,04	301,25	301,25
97	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 1200 mm x v. 580 mm	021 Stavby	ks	2,000	31,396	62,79	75,35	75,35
98	Plastové okno 1200/580 mm jednokridlové sklpné	021 Stavby	ks	2,000	125,521	251,04	301,25	301,25
99	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 1200 mm x v. 1450 mm	021 Stavby	ks	6,000	37,675	226,05	271,26	271,26
100	Plastové okno 1200/1450 mm jednokridlové otvárací-sklpné	021 Stavby	ks	6,000	194,153	1 164,92	1 397,90	1 397,90
101	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	021 Stavby	m	177,500	7,535	1 337,46	1 604,96	1 604,96
102	Plastové okno 1200/2000 mm dvojkridlové otvárací-sklpné, sklpné	021 Stavby	ks	32,000	321,191	10 278,11	12 333,73	12 333,73
103	Plastové okno 1800/2000 mm štvorkridlové otvárací-sklpné, sklpné + otvárací-sklpné, sklpné	021 Stavby	ks	1,000	573,856	573,86	688,63	688,63
104	Plastové okno 2350/2000 mm štvorkridlové otvárací-sklpné, sklpné + otvárací-sklpné, sklpné	021 Stavby	ks	1,000	646,442	646,44	775,73	775,73
105	Plastové okno 1800/2000 mm štvorkridlové fix, sklpné + fix, sklpné	021 Stavby	ks	1,000	459,160	459,16	550,99	550,99
106	Montáž okien plastových dvojdielnych so zasklením š. 1250 mm x v. 1000 mm	021 Stavby	ks	2,000	37,675	75,35	90,42	90,42
107	Plastové okno 1250/1000 mm dvojkridlové otvárací, otvárací-sklpné	021 Stavby	ks	2,000	196,891	393,78	472,54	472,54
108	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, za 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	45,980	7,535	346,46	415,75	415,75
109	Plastové dvere 850/1810	021 Stavby	ks	1,000	759,846	759,85	911,82	911,82
110	Plastové dvere 800/2000	021 Stavby	ks	1,000	769,554	769,55	923,46	923,46
111	Plastové dvere s bocným svetlíkom a nadsvetlíkom 1300/3000	021 Stavby	ks	1,000	1 091,953	1 091,95	1 310,34	1 310,34
112	Plastové dvere s bocným svetlíkom a nadsvetlíkom 1300/3000	021 Stavby	ks	1,000	1 091,953	1 091,95	1 310,34	1 310,34
113	Plastové dvere s dvomi nadsvetlíkmi 1400/2230	021 Stavby	ks	1,000	1 169,049	1 169,05	1 402,86	1 402,86
114	Plastové dvere s nadsvetlíkom 2000/3000	021 Stavby	ks	1,000	1 530,605	1 530,61	1 836,73	1 836,73
115	Presun hmôt (66) pre konštrukcie stolárske, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	3,522	51,201	180,33	216,40	216,40
116	Spolu výdavky					27 436,50	32 923,80	32 923,80
117	Ostatné							
p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
118	Projektová dokumentácia	021 Stavby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Stavebné práce	021 Stavby		1,00	0,00	63 540,66	76 248,80	76 248,80
120	Výburaň otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm -0,002 t	021 Stavby	ks	4,000	4,637	18,55	22,26	22,26
121	Demontáž svetidlo žiarivkové stropné	021 Stavby	ks	17,000	4,870	82,79	99,35	99,35
122	Demontáž svetidlo žiarivkové stropné	021 Stavby	ks	46,000	4,870	224,02	268,82	268,82

123	Rúrka elektroinšt. ohybná, uložená pevne typ 2423, 23 mm	021 Stavby	m	75,000	1,819	136,43	163,71	163,71
124	Rúrka FXP 25	021 Stavby	ks	75,000	0,962	72,15	86,58	86,58
125	Príchytka S25 šedá	021 Stavby	ks	150,000	0,208	31,20	37,44	37,44
126	Lišta elektroinšt. z PH uložená pevne typ L 20 preťahovací	021 Stavby	m	16,000	2,750	44,00	52,80	52,80
127	Žlab 24/22	021 Stavby	m	2,000	1,215	2,43	2,92	2,92
128	Žlab 20/20 LH	021 Stavby	m	14,000	0,729	10,21	12,25	12,25
129	Skatula pre lištový rozvod typ 2789 bez zapojenia	021 Stavby	ks	2,000	2,886	5,77	6,93	6,93
130	Krabica prístrojová jednonásobná LK 80x28/T biela	021 Stavby	ks	2,000	0,897	1,79	2,15	2,15
131	Skatula pre lištový rozvod typ 2789 s viečkom a svork. vč. zapojenia	021 Stavby	ks	43,000	5,362	230,57	276,68	276,68
132	Krabica prístrojová, telefónne zásuvky LK 80x16/T biela	021 Stavby	ks	43,000	0,736	31,65	37,98	37,98
133	Svorkovnica S-66	021 Stavby	ks	43,000	1,166	50,14	60,17	60,17
134	Viečko krabice jednonásobnej prístrojovej VLK 80/T biela	021 Stavby	ks	43,000	0,679	29,20	35,04	35,04
135	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	021 Stavby	ks	330,000	1,382	456,06	547,27	547,27
136	Hmoždinka klasická 8 mm-T8 typ. T8-PA	021 Stavby	ks	330,000	0,033	10,89	13,07	13,07
137	Šnúra a banský kábel /v mm2/ pevne uložený CYSY 3x1	021 Stavby	m	53,000	0,889	47,12	56,54	56,54
138	Šnúra medená CYSY 3Cx1 biela	021 Stavby	m	53,000	1,354	71,76	86,11	86,11
139	Šliový kábel pevne uložený CYKY 3x2,5	021 Stavby	m	85,000	4,213	358,11	429,73	429,73
140	Kábel šliový medený CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	85,000	0,944	80,24	96,29	96,29
141	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy pevne uložený JYTY s Al fóliou 4x1 mm	021 Stavby	m	18,000	0,944	16,99	20,39	20,39
142	Kábel oznamovací medený JYTY 04Ax1,0	021 Stavby	m	18,000	0,383	6,89	8,27	8,27
143	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo paskou do 5 x 4 mm2	021 Stavby	ks	6,000	5,650	33,90	40,68	40,68
144	Istič vzduchový vč. zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO)	021 Stavby	ks	3,000	4,473	13,42	16,10	16,10
145	FG-Istič L7-10/1/B	021 Stavby	ks	3,000	4,473	13,42	16,10	16,10
146	Svietidlo stropné okrúhle	021 Stavby	ks	19,000	13,680	259,92	311,90	311,90
147	E1 - Vonkajšie kruhové svietidlo so senzorom - SKU804 - 15 W svietidlo, 1400 lm, 4000K, mliečny kryt, MW senzor nastaviteľný, IP65	021 Stavby	ks	10,000	24,418	244,18	293,02	293,02
148	E2 - PREZENT 49105 - stropnica sklenená na 3 x E27 žiarovku s krytím IP44	021 Stavby	ks	9,000	26,333	237,00	284,40	284,40
149	Svietidlo LED stropné prisadené	021 Stavby	ks	3,000	13,680	41,04	49,25	49,25
150	E4 - OMS uPLC H M S/S PRD 625083 140 ECG W03 - 1 x 40 W, LED, prisadené, 6250 lm, 3000K, transparentný prisma kryt, 120 cm, IP20	021 Stavby	ks	3,000	102,458	307,37	368,85	368,85
151	Svietidlo žiarivkové stropné prisadené	021 Stavby	ks	5,000	13,680	68,40	82,08	82,08
152	E5 - LED panel VT-6136 - SKU 6238 - 36 W, 4320 lm, montáž do prisadeného rámtku, 4000K, opálový kryt, IP20	021 Stavby	ks	5,000	41,586	207,93	249,52	249,52
153	Svietidlo LED stropné závesné	021 Stavby	ks	30,000	13,680	410,40	492,48	492,48
154	E3 - OMS uPLC H M S/S PRD 625083 140 ECG W03 - 1 x 40 W, LED, prisadené, 6250 lm, 3000K, transparentný prisma kryt, 120 cm, IP20	021 Stavby	ks	30,000	54,714	1 641,42	1 969,70	1 969,70
155	Nespecifikované práce	021 Stavby	hod	6,000	34,199	205,19	246,23	246,23
156	Revízie	021 Stavby	hod	6,000	41,039	246,23	295,48	295,48
157	Úprava rozvádzača	021 Stavby	hod	3,000	34,199	102,60	123,12	123,12
158	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	36,000	8,560	308,16	369,79	369,79
159	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 4	021 Stavby	m	36,000	1,772	63,79	76,55	76,55
160	Rúrka elektroinšt. ohybná, uložená pevne typ 2429, 29 mm	021 Stavby	m	36,000	1,881	67,72	81,26	81,26
161	Rúrka FXP 32	021 Stavby	ks	36,000	1,617	58,21	69,85	69,85

162	Skatula odbočná s viečkom - (KR 125) štvorcová	021 Stavby	ks	8,000	10,509	84,07	100,89	100,89
163	Krábica 150x150x77	021 Stavby	ks	8,000	2,951	23,61	28,33	28,33
164	Uzemňovacie vedenie v zemi vŕt. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	021 Stavby	m	42,000	1,445	60,69	72,83	72,83
165	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10,00mm	021 Stavby	kg	25,872	1,574	40,72	48,87	48,87
166	Zvodový vodič vŕtane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	021 Stavby	m	180,000	4,771	858,78	1 030,54	1 030,54
167	Drôt mäkký AlMgSi D 8,00mm	021 Stavby	kg	25,718	1,589	40,87	49,04	49,04
168	HR-Podpera PV 17-6	021 Stavby	ks	3,000	1,213	3,64	4,37	4,37
169	HR-Podpera PV 15	021 Stavby	ks	70,000	2,072	145,04	174,05	174,05
170	HR-Podpera PV 22	021 Stavby	ks	77,000	1,895	145,92	175,10	175,10
171	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	021 Stavby	ks	10,000	20,446	204,46	245,35	245,35
172	HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m	021 Stavby	ks	10,000	25,626	256,26	307,51	307,51
173	Zachyt. tyč vŕt. upevnenia do steny do 3 m dĺžky tyče	021 Stavby	ks	1,000	8,260	8,26	9,91	9,91
174	HR-Držiak DJ 1	021 Stavby	ks	2,000	1,554	3,11	3,73	3,73
175	HR-Zberná tyč JP20	021 Stavby	ks	1,000	14,421	14,42	17,31	17,31
176	HR-Ochranná strieška OS 02	021 Stavby	ks	1,000	2,290	2,29	2,75	2,75
177	Zachyt tyč vŕt. upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	021 Stavby	ks	2,000	8,260	16,52	19,82	19,82
178	HR-Zberná tyč JP20	021 Stavby	ks	2,000	14,421	28,84	34,61	34,61
179	HR-Držiak zbernej tyče.beton	021 Stavby	ks	2,000	6,161	12,32	14,79	14,79
180	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	021 Stavby	ks	41,000	3,939	161,50	193,80	193,80
181	HR-Svorka SZ	021 Stavby	ks	8,000	2,017	16,14	19,36	19,36
182	HR-Svorka SJ 02	021 Stavby	ks	10,000	2,099	20,99	25,19	25,19
183	HR-Svorka SJ 01	021 Stavby	ks	3,000	1,677	5,03	6,04	6,04
184	HR-Svorka SK	021 Stavby	ks	10,000	1,145	11,45	13,74	13,74
185	HR-Svorka SO	021 Stavby	ks	10,000	1,581	15,81	18,97	18,97
186	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	021 Stavby	ks	30,000	3,939	118,17	141,80	141,80
187	HR-Svorka SS	021 Stavby	ks	30,000	0,724	21,72	26,06	26,06
188	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	021 Stavby	ks	9,000	3,231	29,08	34,89	34,89
189	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	021 Stavby	ks	9,000	3,941	35,47	42,56	42,56
190	Drobný spojovací materiál	021 Stavby	sada	1,000	27,262	27,26	32,71	32,71
191	Revízie bleskozvod	021 Stavby	hod	6,000	40,884	245,30	294,36	294,36
192	Demontáž ocelového potrubia	021 Stavby	sub	1,000	1,083	1,08	1,30	1,30
193	Demontáž existujúceho kotla s výkonom do 50 kW	021 Stavby	súb	2,000	1,083	2,17	2,60	2,60
194	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,245	12,272	15,28	18,33	18,33
195	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	34,860	0,412	14,36	17,23	17,23
196	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1,245	8,698	10,83	12,99	12,99
197	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	6,225	0,975	6,07	7,28	7,28
198	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	1,245	29,678	36,95	44,34	44,34
199	Montáž trubic z PE, hr.13 mm.vnúť.priemer do 50	021 Stavby	m	15,500	2,762	42,81	51,37	51,37
200	Tepelná izolácia potrubia 28x9mm	021 Stavby	m	5,200	0,496	2,58	3,10	3,10
201	Tepelná izolácia potrubia 35x9mm	021 Stavby	m	4,100	0,657	2,69	3,23	3,23
202	Tepelná izolácia potrubia 42x9mm	021 Stavby	m	6,200	0,735	4,56	5,47	5,47
203	Presun hmôt pre izolácie tepelné, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	%	0,480	1,516	0,73	0,87	0,87
204	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	12,000	6,044	72,53	87,03	87,03
205	Doplnkové kovové konštrukcie	021 Stavby	kg	12,000	10,832	129,98	155,98	155,98
206	Presun hmôt pre zámočnicke konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	%	1,870	1,083	2,03	2,43	2,43
207	Inštalčná konzola kombi s dopustením zakončená ventil so, zvieracím šroubením	021 Stavby	ks	1,000	108,315	108,32	129,98	129,98
208	Montáž nástenného kondenzačného kotla s výkonom do 28 kW	021 Stavby	súb	1,000	841,033	841,03	1 009,24	1 009,24

209	Závesný kondenzačný plynový kotol s výkonom 28,0 kW s max. hod. spotrebou plynu 0,75–2,91 m ³ /hod.	021 Stavby	ks	1,000	3 980,988	3 980,99	4 777,19	4 777,19
210	Montáž odvodu spalín kondenzačného kotla s výkonom do 28 kW	021 Stavby	súb	1,000	324,945	324,95	389,93	389,93
211	KOLENO KONC. REVÍZNE DN 80/125, PP/AL	021 Stavby	ks	1,000	27,620	27,62	33,14	33,14
212	renofLEX DN 80	021 Stavby	m	8,000	25,996	207,97	249,56	249,56
213	RÚRA KONC. DN 80/125, 1000 MM, PP/OCEĽ	021 Stavby	ks	2,000	15,164	30,33	36,39	36,39
214	KRYT ŠACHTY S VYÚSTENÍM DN 80, PP	021 Stavby	ks	1,000	25,996	26,00	31,20	31,20
215	KOLENO KONC. DN 80/125, 87 ° PP/AL	021 Stavby	ks	1,000	25,996	26,00	31,20	31,20
216	Regulácia vykurovacej sústavy - ekvitermická	021 Stavby	ks	1,000	116,980	116,98	140,38	140,38
217	vonkajší snímac teploty	021 Stavby	ks	1,000	32,495	32,50	38,99	38,99
218	Montáž stacionárneho zásobníka do objemu 300 L	021 Stavby	súb	1,000	162,480	162,48	194,98	194,98
219	Zásobníkový ohrievač bivalentný objem 300 L	021 Stavby	ks	1,000	1 317,485	1 317,49	1 580,98	1 580,98
220	SOLÁRNY PANEL TRUBICOVÝ, ATTACK VAKUUMTHERM VK10 súbor 3 ks	021 Stavby	ks	1,000	2 133,806	2 133,81	2 560,57	2 560,57
221	PRIPOJOVACIA SADA NAD STRECHU	021 Stavby	ks	1,000	29,058	29,06	34,87	34,87
222	ZÁKLADNÁ SADA PRE MOTÁŽ KOL	021 Stavby	ks	1,000	43,330	43,33	52,00	52,00
223	ZÁVES NA STRECHU PLOCHÁ STRECHA	021 Stavby	ks	1,000	57,624	57,62	69,15	69,15
224	ČERPADLOVÁ SKUPINA PRE SOLÁRNY OKRUH	021 Stavby	ks	1,000	723,869	723,87	868,64	868,64
225	TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA S MEMBRANOU O OBJEME 25 l PRE SOLÁRNY OKRUH	021 Stavby	ks	1,000	45,649	45,65	54,78	54,78
226	SP-1 - PREPÁTOVÁ OCHRANA	021 Stavby	ks	1,000	18,389	18,39	22,07	22,07
227	ODLUČOVAC VZDUCHU LA1, DN18	021 Stavby	ks	1,000	71,911	71,91	86,29	86,29
228	SOLÁRNA KVAPALINA URČENÁ PRE TRUBICOVÉ KOLEKTORY 20 L BALENIE	021 Stavby	ks	1,000	239,477	239,48	287,37	287,37
229	RUCNÉ ČERPADLO	021 Stavby	ks	1,000	62,373	62,37	74,85	74,85
230	Total filter TF1	021 Stavby	ks	1,000	97,192	97,19	116,63	116,63
231	Montáž expanznej nádoby s vakom objemu 35 litrov	021 Stavby	ks	1,000	65,617	65,62	78,74	78,74
232	Gúľový kohút so zaistením	021 Stavby	ks	1,000	34,195	34,20	41,03	41,03
233	Tlaková expanzná nádoba objemu V=35 l	021 Stavby	ks	1,000	52,476	52,48	62,97	62,97
234	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	021 Stavby	m	4,100	16,648	68,26	81,91	81,91
235	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	021 Stavby	m	6,200	17,580	109,00	130,80	130,80
236	Pripájky k cene za zhotovenie pripojky	021 Stavby	ks	6,000	5,970	35,82	42,98	42,98
237	Montáž oceľového potrúbia	021 Stavby	m	10,300	14,503	149,38	179,26	179,26
238	Tlaková skúška potrúbia vodou - potrúbie do DN 40	021 Stavby	sub	1,000	11,915	11,92	14,30	14,30
239	Tlaková skúška potrúbia z oceľových rúrok do priem. 89/5	021 Stavby	m	7,150	0,932	6,66	8,00	8,00
240	montáž medených rozvodov	021 Stavby	m	24,600	6,499	159,88	191,85	191,85
241	medené trubky IMI YORKSHIRE, materiál R 250 vrátane tvaroviek 22x1	021 Stavby	m	24,600	7,467	183,69	220,43	220,43
242	spájka tvrdá Ag 5 P	021 Stavby	kus	2,000	0,545	1,09	1,31	1,31
243	závesný systém HILTI	021 Stavby	ks	10,000	16,247	162,47	194,96	194,96
244	Montáž plastlinikového potrúbia do DN 32	021 Stavby	m	5,200	6,575	34,19	41,03	41,03
245	Potrúbie plastlinikové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	021 Stavby	m	5,200	16,724	86,86	104,36	104,36
246	Tlaková skúška plastového potrúbia do 32 mm	021 Stavby	m	3,650	0,412	1,50	1,80	1,80
247	Tlaková skúška plastového potrúbia do 32 mm	021 Stavby	m	5,200	0,412	2,14	2,57	2,57
248	Teploměr technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev. "A"	021 Stavby	ks	2,000	16,908	33,82	40,58	40,58
249	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	021 Stavby	ks	1,000	48,731	48,73	58,48	58,48
250	Návarok s metrickým závitom akost mat. 11 416.1 M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm	021 Stavby	ks	1,000	5,817	5,82	6,98	6,98
251	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akost mat. 22 353.0 G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	5,708	11,42	13,70	13,70

252	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2"	021 Stavby	ks	2,000	4,701	9,40	11,28	11,28
253	Vypúšťací kohút 1/2"	021 Stavby	ks	2,000	11,590	23,18	27,82	27,82
254	Automatický odzdušňovací ventil Flanco-Flexvent 1/2"	021 Stavby	ks	2,000	11,590	23,18	27,82	27,82
255	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4"	021 Stavby	ks	5,000	8,958	44,79	53,75	53,75
256	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka 3/4"	021 Stavby	ks	1,000	6,942	6,94	8,33	8,33
257	Guľový kohút 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	8,499	17,00	20,40	20,40
258	Armatúry a príslušenstvo filter 3/4"	021 Stavby	ks	1,000	39,817	39,82	47,78	47,78
259	TERMOSTATICKÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL TÜV 3/4"	021 Stavby	ks	1,000	78,510	78,51	94,21	94,21
260	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4"	021 Stavby	ks	4,000	4,495	17,98	21,58	21,58
261	Armatúry a príslušenstvo filter 5/4"	021 Stavby	ks	1,000	49,771	49,77	59,73	59,73
262	Guľový kohút 5/4"	021 Stavby	ks	2,000	1,156	2,31	2,77	2,77
263	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka 5/4"	021 Stavby	ks	1,000	38,300	38,30	45,96	45,96
264	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške alebo hĺbke do 7 m	021 Stavby	%	47,590	4,062	193,30	231,96	231,96
265	Presun hmôt pre strojovne v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	%	52,830	1,246	65,81	78,97	78,97
266	Presun hmôt pre rozvody potrubia v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	%	9,350	1,625	15,19	18,23	18,23
267	Presun hmôt pre armatúry v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	%	4,160	0,325	1,35	1,62	1,62
268	Výkurovacia skúška	021 Stavby	hod	72,000	10,832	779,90	935,88	935,88
269	Uvedenie do prevádzky	021 Stavby	ks	1,000	270,788	270,79	324,95	324,95
270	Zdvíhacie zariadenie a pohyblivé lešenie	021 Stavby	kpl	1,000	393,992	393,99	472,79	472,79
271	Vyhotovenie prierezov a prestupov s následným vyspravením	021 Stavby	kpl	1,000	326,450	326,45	391,74	391,74
272	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,472	12,754	6,02	7,22	7,22
273	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	13,216	0,428	5,66	6,79	6,79
274	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,472	9,039	4,27	5,12	5,12
275	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	2,360	1,013	2,39	2,87	2,87
276	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	0,472	30,844	14,56	17,47	17,47
277	Izolácia vzduchotechnických rozvodov z kaučukových pásov s AL fóliou a samolepiacou vrstvou, hr. 13mm	021 Stavby	m2	12,500	13,508	168,85	202,62	202,62
278	Izolácia vzduchotechnických rozvodov z kaučukových pásov, ktorá nahrádza oplechovanie a so samolepiacou vrstvou, hr. 25mm	021 Stavby	m2	8,500	15,647	133,00	159,60	159,60
279	Presun hmôt (61) pre izolácie tepelné, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,024	33,771	0,81	0,97	0,97
280	SDK podhlad KNAUF D112, závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. 12,5 mm	021 Stavby	m2	16,376	33,771	553,03	663,64	663,64
281	SDK podhlad KNAUF D112, závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. 12,5 mm	021 Stavby	m2	94,582	33,771	3 194,13	3 832,95	3 832,95
282	Revízný otvor	021 Stavby	ks	2,000	33,771	67,54	81,05	81,05
283	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	021 Stavby	t	1,525	22,514	34,33	41,20	41,20
284	Kompletná elektroinštalácia, prekáblovanie a pospájanie prvkov	021 Stavby	kpl	1,000	562,845	562,85	675,41	675,41
285	Úprava elektrického rozvádzača s prídáním potrebných ističov podľa technického listu zariadení, funkčné prepojenie komunikačnými káblami	021 Stavby	kpl	1,000	337,707	337,71	405,25	405,25
286	Servopohon s napájaním 230V	021 Stavby	ks	8,000	103,676	829,41	995,29	995,29

287	Štvorhranné pozinkované potrubie 500x250mm + 50%tvarovky	021 Stavby	m	17,500	41,200	721,00	865,20	865,20
288	Štvorhranné pozinkované potrubie 280x180mm + 20%tvarovky	021 Stavby	m	65,600	21,501	1 410,47	1 692,56	1 692,56
289	Štvorhranné pozinkované potrubie 225x180mm + 15%tvarovky	021 Stavby	m	16,500	18,686	308,32	369,98	369,98
290	Štvorhranné pozinkované potrubie 180x160mm + 15%tvarovky	021 Stavby	m	17,800	15,647	278,52	334,22	334,22
291	Štvorhranné pozinkované potrubie 180x125mm + 15%tvarovky	021 Stavby	m	16,500	14,071	232,17	278,61	278,61
292	Kruhové pozinkované potrubie Ø180mm + 10%tvarovky	021 Stavby	m	9,800	9,006	88,26	105,91	105,91
293	Kruhové pozinkované potrubie Ø315mm + 20%tvarovky	021 Stavby	m	3,800	16,323	62,03	74,43	74,43
294	Kruhové pozinkované potrubie Ø355mm + 10%tvarovky	021 Stavby	m	3,900	16,548	64,54	77,44	77,44
295	Kruhové nerezové potrubie Ø250mm + 40%tvarovky	021 Stavby	m	1,500	65,965	98,95	118,74	118,74
296	PVC potrubie a napojenia odvodu kondenzátu cez zápachový uzáver pre rekuperačnú jednotku odsávací zákryt a odvodný ventilátor	021 Stavby	kpl	1,000	56,285	56,29	67,54	67,54
297	Šikmý kus z pozinkovaného plechu so sitom 500x250mm	021 Stavby	ks	4,000	45,028	180,11	216,13	216,13
298	Kulisový tlmáč hluku na hranaté potrubie 280x180, dĺžky 0,5m	021 Stavby	ks	2,000	51,106	102,21	122,65	122,65
299	Kulisový tlmáč hluku na hranaté potrubie 280x180, dĺžky 1m	021 Stavby	ks	2,000	36,360	72,72	87,26	87,26
300	Kulisový tlmáč hluku na hranaté potrubie 500x250, dĺžky min. 0,5m	021 Stavby	ks	4,000	58,986	235,94	283,13	283,13
301	Nadradený systém ovládania klapiek, rekuperačnej jednotky a jej ventilátorov osadený na stene	021 Stavby	ks	2,000	314,293	628,59	754,30	754,30
302	Štvorhranná regulačná klapka tesná 280x200 s prípravou na servopohon	021 Stavby	ks	8,000	35,459	283,67	340,41	340,41
303	Montáž mriežky s horizontálnymi lamelami prierezu 0.051-0.095 m2	021 Stavby	ks	16,000	11,257	180,11	216,13	216,13
304	Mriežka pre privod vzduchu do hranatého potrubia s horizontálnymi lamelami, rozmer 625x125mm, s nastavcom a osadením do SDK, povrchová úprava - biela farba, s reguláciou	021 Stavby	ks	8,000	44,802	358,42	430,10	430,10
305	Mriežka pre odvod vzduchu do hranatého potrubia s horizontálnymi lamelami, rozmer 625x125mm, s nastavcom a osadením do SDK, povrchová úprava - biela farba, s reguláciou	021 Stavby	ks	8,000	44,802	358,42	430,10	430,10
306	CO2 snímač osadený na stene	021 Stavby	ks	2,000	22,514	45,03	54,03	54,03
307	Montáž rekuperačnej jednotky pod strop	021 Stavby	ks	2,000	2 251,380	4 502,76	5 403,31	5 403,31
308	Rekuperačná jednotka	021 Stavby	ks	2,000	6 056,212	12 112,42	14 534,91	14 534,91
309	Sada závesného a spojovacieho materiálu vzduchotechnických zariadení, potrubí. Ukotvenie do nosných konštrukcií v rozstupoch min. 1,2m	021 Stavby	kpl	1,000	303,936	303,94	364,72	364,72
310	Doprava	021 Stavby	kpl	1,000	112,569	112,57	135,08	135,08
311	Kompletné uvedenie do prevádzky a nastavenie všetkých ovládacích a regulačných zariadení a prvkov	021 Stavby	kpl	1,000	562,845	562,85	675,41	675,41
312	Statický posudok zaťaženia zariadení a potrubí na konštrukciu, posudenie otvorov	021 Stavby	kpl	1,000	562,850	562,85	675,42	675,42
313	Revízná správa elektroinštalácie 3 x paré	021 Stavby	kpl	1,000	236,395	236,40	283,67	283,67
314	Lešenie ľahké pracovné pomôcné s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	61,868	2,372	146,75	176,10	176,10
315	Vnútna omietka stien tenkovrstvová, silikátová, roztieraná strednozrná	021 Stavby	m2	61,868	14,230	880,38	1 056,46	1 056,46
316	Presun hmôt (13) pre omietkárské práce, výška stavby (objektu) do 7 m	021 Stavby	t	0,221	4,383	0,97	1,16	1,16

317	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm (kamená vlna), natŕkacie kotvy	021 Stavby	m2	61,868	32,640	2 019,37	2 423,25	2 423,25
318	Presun hmôt (61) pre izolácie tepelné, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	1,290	34,253	44,19	53,02	53,02
319	Výkôp ryhý do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	0,624	16,600	10,36	12,43	12,43
320	Búranie dlažieb, z kamení, cement., terazzových, čadčových alebo keram. dlžky, hr.nad 10 mm, 0,06500t	021 Stavby	m2	104,420	3,539	369,54	443,45	443,45
321	Odvôz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	6,787	13,320	90,40	108,48	108,48
322	Odvôz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	26,320	0,447	11,77	14,12	14,12
323	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	6,787	9,441	64,08	76,89	76,89
324	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	4,700	1,058	4,97	5,97	5,97
325	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	6,787	32,213	218,63	262,36	262,36
326	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	021 Stavby	m3	1,794	121,199	217,43	260,92	260,92
327	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	8,010	6,454	51,70	62,04	62,04
328	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	8,010	2,904	23,26	27,91	27,91
329	Vystuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	021 Stavby	t	0,089	1 663,324	148,04	177,64	177,64
330	Presun hmôt (11) pre betón, výška stavby (budovy) do 7 m	021 Stavby	t	4,087	63,581	259,86	311,83	311,83
331	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele do muriva s hmotnosťou 1m zábradlia do 20 kg	021 Stavby	m	8,800	3,374	29,69	35,63	35,63
332	Zábradlie na rampu	021 Stavby	m	4,400	85,867	377,81	453,38	453,38
333	Úprava existujúceho zábradlia	021 Stavby	kpl	1,000	1,075	1,08	1,29	1,29
334	Presun hmôt (67) pre zámočnicke konštrukcie, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,022	63,603	1,40	1,68	1,68
335	Hlbkové čistenie dlažby	021 Stavby	m2	23,152	1,075	24,89	29,87	29,87
336	Montáž podlah z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	110,205	14,837	1 635,11	1 962,13	1 962,13
337	Keramická dlažba protišmyková, mrazuvzdorná, 300x300 mm	021 Stavby	m2	112,409	20,753	2 332,82	2 799,39	2 799,39
338	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 100 x 300 mm	021 Stavby	m	25,600	12,674	324,45	389,35	389,35
339	Keramická dlažba protišmyková, mrazuvzdorná, 300x300 mm	021 Stavby	m2	2,611	20,752	54,18	65,02	65,02
340	Penetračný náter pod dlažbu	021 Stavby	m2	110,205	1,075	118,47	142,16	142,16
341	Presun hmôt (71) pre podlahy z dlaždíc keramických, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	3,197	20,351	65,06	78,07	78,07
342	SPOLU výdavky					63 540,66	76 248,80	76 076,92
343	SPOLU Hlavné aktivity projektu					183 722,40	220 466,88	220 295,01

Podporné aktivity projektu					
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Memá jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR]	Celková cena práce/resp. cena
			0,00	0,00	0,00
SPOLU Podporné aktivity					0,00

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 5 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 5, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytnuté verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahu najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov podarbenia	Popis podarbenia a príklad	Výška finančnej opravy
	Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia a súťažných podkladoch		
	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodržal povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	100 %
1.		Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO. Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).	25%
		Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ak zákazku vyhlásila osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie	

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/pôvod
		tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku. Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektné zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP).
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Zákazka s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 EUR, čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.

Č.	Nazov porušenia	Popis porušenia/priklady	Výška finančnej spravy
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhu). Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 30 000 eur.	10 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.	5 %
		Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	

Číslo	Nevyplnená	Popis porušenia príkazu	Výška finančnej opłaty
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehoty na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	
		Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 30 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

³ Lehoty sú stanovené pre účasť súťaží a rokovacie konanie so zverejnením.

Č	Názov podsektora	Popis poskytnutia/podkladu	Výška finančnej opory
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhu) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje. V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO). V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	25 % 10 % 5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

Číslo	Názov porušenia	Popis porušenia ponúk	Výška finančnej opary
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadosti o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO. Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	25 % 10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia príklady	Výška finančnej opary
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronicкую komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁶, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronickeho katalógu.	25%
10	Neuvedenie:	Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronicкую komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronickeho katalógu.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzatvorená na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzatvorená na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

Č.	Návrh podmienok	Popis podmienok/podklad	Výška finančnej odmeny
	- podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk. Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť	25 %

Návrh ponúsenia	Popis ponúsenia / príklad	Výška finančnej opory
	alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o výhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sice súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek	10 %
	Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhu sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.	5 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia (príklady)	Výška finančnej opravy
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhuviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhuviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhuviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhuviska alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhuviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

Číslo	Názov porušenia	Popis porušenia a príklad	Veľkosť finančnej opravy
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhu, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti).	5 %
17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom/potenciálnym dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP	Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky. Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia ESIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek do 100 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).	25 %
		Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou do 30 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov). Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné	

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/príklady	Výška finančnej opavy
		bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ.	
		Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.1 Systému riadenia EŠIF a Metodickým pokynom CKO č. 14 výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nad 30 000 eur. Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytnie 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek nad 100 000 eur. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jediný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ.	10 %
Výhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých	25 %

Č.	Názov ponúsenia	Popis ponúsenia/priklady	Výška finančnej opory
	verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %

Č.	Nazov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložení dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	100 % 25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/zájemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/zájemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/zájemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.	25 %

Číslo	Názov porušenia	Popis porušenia/pukany	Výsledná hodnota
		V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/zájemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/zájemcovi.	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účastíou daného zájemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vyhlásením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia, príklady	Výška finančnej opary
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
	Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložili ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
28	Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora ¹⁰) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Úvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	25 %

¹⁰ zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo	Názov pôsobnosti	Konsolidovaná príloha	Príloha č. 1
		Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	10 %
Realizácia zákazky		Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.	25 % z ceny zmluvy a hodnota dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatkových výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.